「기품원 서울 분원 이전 지연 관련」
감사결과 보고

감 사 관
사업감사담당관

Ⅰ. 감사 개요

□ 배경 및 목적

○ 국방기술품질원이 청을 통해 공공기관 이전 후 수도권 잔류현황을 국토교통부로 제출하는 과정에서 당초 승인받은 지방이전계획과 달리 시설/인원을 운영한 사례가 발견되었고,

- 이를 해결하기 위한 감독기관의 지시사항을 기품원이 미 이행하는 등 후속조치가 적정하게 이루어지지 않아,

- 감독기관의 출연기관 자체감사 의뢰('20.11.30.)에 따라「기품원 서울분원(중림동) 이전 지연 적정성」감사 실시

□ 감사 대상기관

○ 대상기관 : 국방기술품질원, 방위산업진흥국

□ 감사 기간 : 2020. 12. 7. ~ 2020. 12. 18.

□ 감사 중점

○ 기품원 서울 분원(중림동) 이전 조치가 지연된 경위의 적정성

○ 추가 임차료 발생에 따른 예산낭비 여부

○ 감독기관(방위산업진흥국)대상 기만행위 여부 등

Ⅱ. 감사 결과

1 기품원 서울 분원 이전 관련 보고 및 협의의무 등 미 이행 : 관련자 주의 조치

○ 「방위사업청 산하 출연기관 업무감독 규정」에 따라 청 차원의 정책적 결정이 필요한 사항에 대해서는 감독기관에 보고와 협의 의무가 있음에도 불구하고, 이를 이행하지 않아 의사 결정을 지연하여 예산낭비를 초래하고 기록물 관리업무를 부적절하게 처리

☞ 당시 기품원 ▣▣▣▣본부장 ○○○, ◈◈◈◈부장 ○○○, ▦▦▦▦팀장 ○○○에게 '주의' 조치

2 서울 분원 이전업무 처리 부적정 : 기관경고 조치

○ 감독기관과 연장사용에 대한 협의없이 기품원 자체판단으로 감독기관의 정책결정사항과 다르게 서울 분원을 연장 운영

☞ 국방기술품질원에 '기관 경고' 조치